Lógica Informática Ltda. 92.020.791/0001-30

Gerencial

Data: 07/11/24 17:13:48 Hora: Página:

Relatório de Riscos do Projeto

Lógica

<b>Projeto</b> 652024 PROJETO 44/2024			Data Inicial	14/10/20	Data Final	01/11/	2024	Abertura	11/10/2024	Finalização	05/11/2024
Tipo de Risco	Probabilidade	Impacto	Fator Exp.	Prioridade	Referente OS						
ALTERAÇÃO DO REQUISITO	BAIXO	BAIXO	1	1							
ALTERAÇÃO NO ESCOPO	ALTO	ALTO	9	2	4116324   4	1175824	41783	324			
NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA	ALTO	ALTO	9	3	4116324   4	1175824	41783	324			
ERRO NA ESTIMATIVA DE HORAS	ALTO	ALTO	9	4	4116324   4	1168224	41727	724   41	75824   41783	324   41793	24
PROBLEMA DE EQUIPE	BAIXO	BAIXO	1	5							
ROTINA CRÍTICA/COMPLEXA	MÉDIO	MÉDIO	4	6	4116324   4	1168224	41758	324   41	78324   41793	324	
TÉCNICO INEXPERIENTE	BAIXO	BAIXO	1	7							
ROTINA AFETADA	BAIXO	BAIXO	1	8							

Total de Riscos do Projeto Cadastrados

Fator de Exposição: Multiplica-se os coeficientes de Probabilidade e Impacto de acordo com o peso, destacados na legenda de cada um.

LEGENDA DO PESO						
ALTO	3					
MÉDIO	2					
BAIXO	1					
INEXISTENTE	0					