Lógica Informática Ltda. 92.020.791/0001-30

Gerencial

07/11/24 Página:

17:14:20

Relatório de Riscos do Projeto

Lógica

Data:

Hora:

Projeto 682024 PROJETO 45/2024			Data Inicial	21/10/20	24 Data Final	08/11/2024 Ab	pertura	18/10/2024	Finalização	/ /
Tipo de Risco	Probabilidade	Impacto	Fator Exp.	Prioridade	Referente OS					_
ALTERAÇÃO DO REQUISITO	BAIXO	BAIXO	1	1						
ALTERAÇÃO NO ESCOPO	BAIXO	MÉDIO	2	2	4112124 41	.33724				
NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA	MÉDIO	MÉDIO	4	3	4112124 41	.33724 4177524	1			
ERRO NA ESTIMATIVA DE HORAS	MÉDIO	MÉDIO	4	4	4112124 41	.33724 4177524	l			
PROBLEMA DE EQUIPE	BAIXO	BAIXO	1	5						
ROTINA CRÍTICA/COMPLEXA	MÉDIO	MÉDIO	4	6	4112124 41	.33724				
TÉCNICO INEXPERIENTE	BAIXO	BAIXO	1	7	4112024					
ROTINA AFETADA	BAIXO	BAIXO	1	8	4133724					

Total de Riscos do Projeto Cadastrados

8

Multiplica-se os coeficientes de Probabilidade e Impacto de acordo com o peso, destacados na legenda de cada um. Fator de Exposição:

LEGENDA DO PESO	
ALTO	3
MÉDIO	2
BAIXO	1
INEXISTENTE	0